

План закупок ОАО "Гипротюменьнефтегаз" по выбору поставщиков субподрядных работ на 2015 г.


№ п/п	Заказчик	Вид заказа (подряд, субподряд)	№ лота	Наименование лота (предмета закупки)	№ заказа	Ед. изм.	Кол-во	Планируемый способ выбора поставщика (открытый тендер, закрытый тендер, метод запроса котировок, единственный поставщик)	Сроки проведения закупки		Примечания	Решение Закупочной комиссии	
									начало (мм.гг.)	окончание (мм.гг.)		номер и подpunkt протокола	Дата протокола
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП КС и УЗА (верхний уровень)	8210P	пр.	1	безальтернативный	май				
2	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	031-15 (СП)	АСУТП (верхний уровень)	8210P	пр.	1	безальтернативный	май				
3	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	032-15 (СП)	АСПСКЗи ПТ (верхний уровень)	8210P	пр.	1	безальтернативный	май				
4	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ Э (верхний уровень)	8210P	пр.	1	безальтернативный	май				
5	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Связь	8265	пр.	1	закрытый тендер	май				
6	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Связь	8265	пр.	1	закрытый тендер	май				
7	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	КИТСС	8338	пр.	1	безальтернативный	май				
8	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Э/обогрев	8363	пр.	1	мелкая закупка	май				
9	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8375	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
10	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Декларация пожарной безопасности	8375	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
11	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Проект СЗЗ	8375	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
12	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Дополнительные работы	8395	пр.	1	безальтернативный	июнь				
13	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Археологическое обследование участка земельного отвода	8400	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
14	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Эколого – биологическое обследование	8400	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
15	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Подсчет плотности охотничье-промысловых животных	8400	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
16	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Характеристики песного участка (2400 х га.) по факту. (ЗУД для ИИ)	8400	пр.	1	мелкая закупка	май				
17	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Лабораторные работы (монолиты 1203шт)	8400	пр.	1	закрытый тендер	май				
18	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	СТМ АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
19	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УКПГ Восточного купола АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
20	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УКПГ Восточного купола СИКГ	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
21	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Западного купола АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
22	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ западного купола СИКГ	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
23	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Северного купола АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
24	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Северного купола СИКГ	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				

25	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ДКС Восточного купола АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
26	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ДКС Восточного купола СИКГ	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
27	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Западного купола щиты управления	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
28	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Северного купола щиты управления	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
29	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Доработка комплексных алгоритмов аварийных остановок КГС-УППГ-УКПГ-ДКС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
30	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УКПГ Восточного купола АСПС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
31	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Западного купола АСПС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
32	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Северного купола АСПС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
33	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ДКС Восточного купола АСПС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
34	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ГПА КЦ 1 АСПС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
35	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Кусты АСУ ЭС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
36	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УКПГ Восточного купола АСУ ЭС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
37	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Западного купола АСУ ЭС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
38	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УППГ Северного купола АСУ ЭС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
39	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ДКС Восточного купола АСУ ЭС	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
40	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Метрологическое обеспечение 5% от АСУТП	8400	пр.	1	безальтернативный	июнь				
41	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Обследование зданий и сооружений. Сбор исходных данных. Обмерные работы, существующих строительных конструкций на объектах реконструкции.	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
42	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Проекты ПНООЛР, ПДВ, ПДС (без согласования)	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
43	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Определение рыбохозяйственной значимости территории	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
44	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Проект зон санитарной охраны	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
45	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
46	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Метрологическая экспертиза	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
47	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Подводные переходы	8400	пр.	1	закрытый тендер	июль				
48	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	ЭХЗ+защита от коррозии	8400	пр.	1	закрытый тендер	май				
49	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное, археологическое этнологическое обследование	8400	пр.	1	закрытый тендер	май				
50	ОАО "Газпромнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Комплекс землеустроительных работ (ГПЗУ)	8383	пр.	1	закрытый тендер	май				

51	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП (верхний уровень)	8383	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
52	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8383	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
53	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Термостабилизация грунтов	8384	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
54	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	КИТСО и ИБ	8383	пр.	1	безальтернативный	июнь				
55	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Комплексная система безопасности и Информационная безопасность	8414	пр.	1	безальтернативный	июнь				
56	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП	8414	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
57	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСПСКиПТ	8414	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
58	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ Э	8414	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
59	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8414	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
60	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Декларация пожарной безопасности с расчетом рисков,	8414	пр.	1	закрытый тендер	май				
61	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Работы по обследованию	8409	пр.	1	закрытый тендер	июнь				
62	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП	8060Д	пр.	1	мелкая закупка	июль				
63	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев куст № 33	8060Д	пр.	1	мелкая закупка	июль				
64	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев кусты №№ 32.1; 32.2; 34.1; 34.2; 39.2; 41.1; 41.2; 42.1; 42.2; 47.1; 47.2; 67	8060Д	пр.	1	мелкая закупка	июль				
65	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев куст № 38	8060Д	пр.	1	мелкая закупка	июль				
66	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное, археологическое исследование (Камеральный этап работ).	8420	пр.	1	мелкая закупка	июль				
67	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное, археологическое исследование (Натурный этап работ).	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
68	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Проект бурения поглощающих скважин	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
69	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Температурная стабилизация грунтового основания	8420	пр.	1	мелкая закупка	май				
70	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП (верхний уровень)	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
71	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев куста	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
72	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев высоконапорных водоводов	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
73	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Температурная стабилизация грунтового основания	8420	пр.	1	закрытый тендер	май				
74	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное археологическое исследование	8424	пр.	1	закрытый тендер	май				
75	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	УПСВ АСУ ТП	8424	пр.	1	закрытый тендер	август				
76	ОАО "Гипротюменнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	СЛТМ АСУ ТП	8424	пр.	1	мелкая закупка	август				

77	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8424	пр.	1	закрытый тендер	август				
78	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Технологические регламенты по объектам ДКС-1АВ, ДКС-ВВ (2 объекта)	8424	пр.	1	безальтернативный	август				
79	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Расчет мест расположения и радиусов обслуживания пожарных депо на производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой»	8424	пр.	1	безальтернативный	август				
80	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Центральная ремонтная база 2-я очередь	8246	пр.	1	закрытый тендер	август				
81	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерные изыскания по жилой дом, 18	8246	пр.	1	закрытый тендер	август				
82	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерные изыскания под ВЖК на 600 мест	8246	пр.	1	закрытый тендер	август				
83	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерные изыскания на площадке УКПГ-1А для Пож депо на 2 выезда	8246	пр.	1	малая закупка	август				
84	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Разработка разделов КИТСО и ИБ	8181	пр.	1	безальтернативный	май				
85	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8181	пр.	1	закрытый тендер	май				
86	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерно-геологические работы	8180	пр.	1	закрытый тендер	май				
87	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Топографо-геодезические работы	8426	пр.	1	закрытый тендер	май				
88	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерно-геологические работы	8426	пр.	1	закрытый тендер	май				
89	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Ист-культ и археолог. исследования	8426	пр.	1		май				
90	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерно-геологические работы	8426	пр.	1	закрытый тендер	май				
91	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Инженерно-топографические работы	8428	пр.	1	закрытый тендер	май				
92	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Животный мир (подсчет плотности охотничье-промысловых животных) - карьеры песка	8428	пр.	1	закрытый тендер	май				
93	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Проведение исследований фоновое состояние ландшафтов-карьеры песка	8428	пр.	1	закрытый тендер	май				
94	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное, археологическое исследование (Натурный этап работ) - карьеры песка	8428	пр.	1	закрытый тендер	май				
95	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное, археологическое исследование (Натурный этап работ) - карьеры торфа	8428	пр.	1	закрытый тендер	май				
96	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Историко-культурное археологическое исследование	8450 н/з №12	пр.	1	закрытый тендер	май				
97	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	АСУ ТП техработный проект	8450 н/з №12	пр.	1	закрытый тендер	май				
98	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Субподряд	030-15 (СП)	Электрообогрев	8450 н/з №12	пр.	1	закрытый тендер	май				

Заместитель управляющего директора по контрактации



Р.А. Мамедханов